

## Extra projektmöte

### Dagordning

Följande punkter skulle diskuteras:

- Tidsplan
- Databas; protokoll och tabeller
- Koncept
- Simulering
- Genomförande / marknadsföring / information

### Tidsplan

Följande datum är bestämda enligt tidigare:

- Tentamen: *21 mars*
- Redovisning och rapportinlämning: *23 mars*

Följande milstolpar ansågs viktiga för projektet:

- Projektredovisning *23 mars enligt ovan*
- Rapportinlämning *23 mars enligt ovan*
- Databasprotokoll och -tabeller *tidigt vecka 9*
- Simulering *inget datum fastställt*

### Simulering

Diskussioner fördes om huruvida GPS-koordinater skulle matas in manuellt eller simuleras. Broberg berättade om några programvaror för simulering av GPS-koordinater.

Alla grupper behöver en gemensam karta som referensram. Denna karta ska baseras på x- och y-koordinater enligt pixelgrafik för enkel implementation och lagring.

### Koncept

Applikationsgrupperna redogjorde snabbt för vad som gjorts.

Grupp 3 (the Game) ville få till stånd ett möte med databasgruppen för att i detalj förklara konceptet och därmed kunna få respons för vad som är möjligt att genomföra.

### Övrigt

Då lektionernas omfattning kommer minska framöver föreslogs att regelbundna projektmöten hålls efter lektionerna, exempelvis torsdagar.