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PROJEKTIDENTITET

Om ni delat upp ansvar mellan er i projektet ska det framgå av tabellen nedan. Den e-post adress som anges ska vara er e-postadress på institutionen för datavetenskap (@cs.umu.se). 

	Namn
	Ansvar
	E-post

	Anna Andersson
	kundansvarig (KUN) 
	annan111@student.liu.se

	Beata Bson
	dokumentansvarig (DOK) 
	beabs222@student.liu.se

	Cecilia Cson
	Designansvarig (DES)
	ceccs333@student.liu.se

	Doris Dson
	testansvarig (TST)
	dords444@student.liu.se

	Erik Eson
	kvalitetssamordnare (QS)
	eries555@student.liu.se

	Fredrik Fson
	implementationsansvarig (IMP)
	frefs666@student.liu.se

	Greta Gson
	projektledare (PL)
	gregs777@student.liu.se


Hemsida: adress till gruppens hemsida (där ni lagrat API för systemet
Kursansvarig: Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se
Handledare: Linus Jonsson, linusj@cs.umu.se
Oskar Lindgren, oskarl@cs.umu.se

Johan Westerlund, johanw@cs.umu.se
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1 Tidsåtgång

Kort inledning
1.1 Arbetsfördelning

Hur har arbetet fördelats mellan projektmedlemmarna?
1.2 Tidsåtgång jämfört med planerad tid

Text som kort kommenterar tabellen nedan (inte analyserar resultaten)
	Fas
	Planerad tid i timmar
	Använd tid i timmar

	Före
	
	

	Under
	
	

	Efter
	
	


2 Analys av arbete och problem

Kort inledning
2.1 Vad hände under de olika faserna (bra/dåligt/orsak)?

text
2.2 Hur vi arbetade tillsammans (ansvar, beslut, kommunikation etc.)?

text
2.3 Hur använde vi projektmodellen?

text
2.4 Hur fungerade relationen med beställaren?

text
2.5 Hur fungerade relationen med handledaren?

text
2.6 Tekniska framgångar/problem

text
3 Måluppfyllelse

text
3.1 Vad har uppnåtts?

text
3.2 Hur fungerade leveransen?

text
3.3 Hur har studiesituationen påverkat projektet?

text
4 Sammanfattning 

Text
4.1 De tre viktigaste erfarenheterna 

text
4.2 Goda råd till de som ska utföra ett liknande projekt

text
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